

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp và phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 590/BC-SKHĐT ngày 13/10/2022 về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp và phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp và phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định và lưu ý:

- Căn cứ vào kế hoạch bố trí vốn để có tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu phù hợp, khi ký hợp đồng với nhà thầu có thỏa thuận rõ, tránh việc nhà thầu thắc mắc yêu cầu bổ sung kế hoạch vốn.

- Chủ đầu tư quản lý đầu tư xây dựng công trình theo quy định và lưu ý trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thương thảo và ký hợp đồng, chủ đầu tư phải tổ chức điều chỉnh dự toán (nếu có) và thực hiện việc mua sắm thiết bị theo quy định tại điểm a Mục 4 Phần I, Mục 5 Phần I Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm

thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, trong đó quy định: “*Khi lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phải căn cứ danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu, thuốc và vật tư y tế trong nước sản xuất được trên trang thông tin điện tử của các bộ quản lý chuyên ngành để xây dựng cho phù hợp với quy định; Khi lập và phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không được đưa ra yêu cầu hoặc định hướng đối với việc nhà thầu tham dự thầu phải chào hàng hóa nhập khẩu khi hàng hóa trong nước đã sản xuất hoặc lắp ráp được đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng, giá cả*”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch và Các Phó Chủ tịch;
- Chánh - Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, KTNS
TháiTM

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Tấn Đức

PHỤ LỤC I KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01 (thiết bị): Nâng cấp và phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; bao gồm số lượng và chủng loại thiết bị phụ lục II đính kèm.	3.662.954.000 (Ba tỷ, sáu trăm sáu mươi hai triệu, chín trăm năm mươi bốn nghìn đồng chẵn).	Nguồn vốn sự nghiệp	Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Từ Quý IV năm 2022	Trộn gói	Tối đa 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2	Gói thầu số 02 (tư vấn): Quản lý dự án.	81.352.000 (Tám mươi một triệu, ba trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn).	Nguồn vốn sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2022	Trộn gói	Từ ngày ký hợp đồng đến khi hoàn thành dự án
3	Gói thầu số 03 (tư vấn): Lập hồ sơ yêu cầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ đề xuất (E- HSDT) gói thầu số 01.	10.366.000 (Mười triệu, ba trăm sáu mươi sáu nghìn đồng chẵn).	Nguồn vốn sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2022	Trộn gói	Tối đa 15 ngày cho mỗi loại công việc kể từ ngày ký hợp đồng
4	Gói thầu số 04 (tư vấn): Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu gói thầu số 01.	3.662.000 (Ba triệu, sáu trăm sáu mươi hai nghìn đồng chẵn).	Nguồn vốn sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2022	Trộn gói	Tối đa 07 ngày cho mỗi loại công việc kể từ ngày ký hợp đồng

5	Gói thầu số 05 (tư vấn): Giám sát thực hiện gói thầu số 01	26.300.000 (Hai mươi sáu triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn).	Nguồn vốn sự nghiệp	Chi định thầu rút gọn		Từ Quý IV năm 2022	Trọn gói	Tối đa 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu		3.784.634.000 đồng (Ba tỷ, bảy trăm tám mươi bốn triệu, sáu trăm ba mươi bốn nghìn đồng chẵn).						

Ghi chú: Khối lượng công việc, số lượng và chủng loại thiết bị theo đề cương và dự toán chi tiết được duyệt

PHỤ LỤC II KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung chi phí	Ký hiệu	Số lượng	Thành tiền
Gói thầu số 01 (thiết bị): Nâng cấp và phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.				
1	Máy tính để bàn	bộ	38	
2	Máy tính chuyên dụng xử lý đồ họa	bộ	2	
3	Máy chủ	bộ	1	
4	Bộ lưu điện cho máy tính để bàn	cái	38	
5	Bộ lưu điện cho máy tính chuyên dụng xử lý đồ họa	cái	2	
6	Bộ lưu điện cho tủ máy chủ	cái	1	
7	Máy scan A4	cái	3	
8	Máy photocopy	cái	1	
9	Máy in laser trắng đen A4	cái	5	
10	Máy in laser màu A3	cái	1	
11	Tivi 65"	cái	1	
12	Thiết bị phát sóng không dây	cái	3	
13	Bộ chuyển mạch 48 cổng + 04 cổng quang	cái	2	
14	Hệ điều hành cho máy tính để bàn và đồ họa	bản	44	
15	Phần mềm ứng dụng văn phòng cho máy tính để bàn và đồ họa	bản	44	
16	Hệ điều hành cho máy chủ	bản	1	
17	Quyền truy cập máy chủ	bản	5	
18	Phần mềm diệt virus bản quyền	máy	45	
19	Tủ rack 42U	cái	1	
20	Thanh đầu dây cable 24 cổng	cái	4	
21	Ổ cắm mạng 01 cổng	bộ	88	
23	Cable mạng	thùng	13	
24	Dây nhảy gắn tại tủ rack	sợi	96	
25	Dây nhảy gắn tại thiết bị đầu cuối	sợi	88	
26	Ổ cắm điện thoại 01 cổng	bộ	25	
27	Cable điện thoại 01 đôi	cuộn	5	
28	Vật tư, phụ kiện	HT	1	
29	Thi công	HT	1	
Tổng cộng:				3.662.954.000